



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

โรงพยาบาลนาเยีย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิถี โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตาม MOIT ๓ ข้อ ๒. ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ คือ (๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (๒) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (๓) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (๔) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

งานพัสดุ

โรงพยาบาลนาเยีย

สารบัญ

	หน้า
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด	๔
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๔
แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๕

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑.งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน จำแนกเป็นประเภท และ แสดงสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละประเภทงบประมาณ

๑.๑.๑. งบค่าเสื่อม งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ มูลค่า ๘๔๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ๒๗.๑๐


๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์E-bidding จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ๗๒.๙๐

๑.๑.๒ งบดำเนินงานปกติ งบประมาณ ๒๖,๙๙๔,๕๔๒.๕๓ บาท


๑.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๒๗๕ โครงการ มูลค่า ๒๖,๑๒๑,๗๑๙.๓๙ บาท ร้อยละ ๙๖.๗๗

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๙๔,๕๔๒.๕๓ บาท

แผนภูมิที่ ๑ แสดงสัดส่วนงบประมาณ แยกหมวด




แผนภูมิที่ ๒ แสดงงบประมาณ แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง



๑..วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖

๑.๒.๑..การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- วิธีเฉพาะเจาะจง ๖ โครงการ คิดเป็น ๒๗.๑๐ %
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding จำนวน ๒โครงการ คิดเป็น ๗๒.๙๐ %



๑.๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานปกติ ๑,๒๗๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๖,๑๒๑,๗๑๙.๓๙ บาท แยกเป็นวิธีการจัดซื้อ ดังนี้


- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑,๒๗๕ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็น ๐.๐๐ %



ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผนงบประมาณที่ตั้งไว้	๑.จำนวนผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเยีย ๒.สถานการณ์โรคโควิด๑๙ ที่ทำให้คาดคะเนจำนวนผู้เข้ารับบริการไม่ได้	๓	๓	๙	เสี่ยงสูง	๒
๒.การควบคุมเก็บรักษา	สถานที่เก็บรักษาวัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ	สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ	๑.พัสดุไม่เพียงพอสำหรับสนุนกลุ่มงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลเยียในการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลเยีย	๒	๒	๔	ปานกลาง	๓
๓.จัดทำบัญชีวัสดุ	วัสดุคงเหลือถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน	เวชภัณฑ์หมดอายุ	๑.ไม่จัดจ่ายพัสดุดตามระบบFIFOหรือ First-In First-Out	๓	๔	๑๒	เสี่ยงสูง	๑

แผนภูมิ แสดงระดับความเสี่ยง



๒.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค / ข้อจำกัด

๒.๑ รายการจัดซื้อบางรายการถูกตัดออกจากแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ขออนุมัติ ทำให้ต้องมีการปรับแผนจัดซื้อใหม่ เพื่อให้ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๒.๒ การจัดซื้อวัสดุบางรายการนอกเหนือจากแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ได้วางแผนดำเนินการไว้

๒.๓ งบค่าเสื่อมเบิกจ่ายเงินได้ไม่ทันตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ

๒.๔ จัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓.วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๓.๑ ผลการดำเนินการซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท การจากข้อมูลรายการข้างต้นพบว่าจัดซื้อยังไม่เป็นไปตามแผนจึงไม่สามารถวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ

๓.๒ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๖,๙๙๔,๕๔๒.๕๓ บาท จัดซื้อจัดจ้างจริง ๒๖,๑๒๑,๗๑๙.๓๙ บาท จากข้อมูลรายการข้างต้นพบว่าจัดซื้อเกินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ ของวงเงินจัดซื้อจริง ต่ำกว่าแผนจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๔.แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

๔.๑ มีการปรับรายการแผนจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ บันทึกข้อความขออนุมัติกรณีจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนปฏิบัติการในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๓ ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๔.๔ จัดเตรียมเอกสารราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์แต่ละรายการที่ได้ขอเข้าแผนจัดซื้อไว้รอเมื่อได้รับการอนุมัติแผนจัดสรรงบประมาณเจ้าหน้าที่พัสดุก็ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุต่อไป

๔.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดเตรียมราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไว้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเมื่อได้รับการอนุมัติแผนและได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔.๖ กรณีงานก่อสร้าง จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณราคา แบบแปลนไว้ให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน

